




**limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

## INTERVENCIÓN ACTIVIDAD CLUS, PODA DE ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CICLO 2022-2024

Una vez confirmado el acuerdo CLUS lavado de puentes del casco urbano del municipio de Bucaramanga, se van a intervenir para los años 2023 y 2024 con cronogramas previamente definidos así:

### CATASTRO GENERAL:

Uno de estos se encuentra ubicado en la carrera 27 con calle 69ª, otro en la avenida Samanes con avenida los estudiantes en el barrio ciudadela real de minas, el tercero esta en el barrio ciudad bolívar en la transversal central metropolitana con carrera 3 y por último hay uno ubicado en la vía que conduce de Bucaramanga a Girón enfrente a la dirección de tránsito de Bucaramanga.



A continuación, se aprecia el cronograma de lavado de los puentes que se nos fueron asignados para los años 2023 y 2024:



CRONOGRAMA LAVADO DE PUENTES EN BUCARAMANGA PARA EL AÑO 2023 Y 2024					
ITEM	DIRECCION	AÑO 2023		AÑO 2024	
		PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION	PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION
1	CARRERA 27 CON CALLE 68 a, SECTOR BARRIO LA SALLE	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024
2	TRANSVERSAL CENTRAL METROPOLITANA CON CARRERA 3, SECTOR CIUDAD BOLIVAR	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024
3	Avda. SAMANES CON Avda. LOS ESTUDIANTES, SECTOR CIUDADELA REAL DE MINAS	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024
4	VIA B/GA-GIRÓN, SECTOR DIRRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024

Como es evidente ya se tiene trazado un cronograma para el ciclo de 24 meses a partir del mes de enero año 2023 hasta diciembre del año 2024, se realiza la intervención de los puentes por zonas para el mayor control y avance teniendo en cuenta desplazamientos y rendimientos.