



**limpieza
urbana**


s.a. e.s.p

INTERVENCIÓN ACTIVIDAD CLUS, LAVADO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN CICLO 2023-2024

Una vez confirmado el acuerdo CLUS lavado de puentes del casco urbano del municipio de Girón, se van a intervenir para los años 2023 y 2024 con cronogramas previamente definidos así:

CATASTRO GENERAL:

El único puente se encuentra en el anillo vial en el barrio portal.



A continuación, se aprecia el cronograma de lavado de los puentes que se nos fueron asignados para los años 2023 y 2024:

CRONOGRAMA LAVADO DE PUENTES EN GIRÓN PARA EL AÑO 2023 Y 2024					
ITEM	DIRECCION	AÑO 2023		AÑO 2024	
		PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION	PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION
1	PUENTE PEATONAL PORTAL DE GIRÓN	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024

Como es evidente ya se tiene trazado un cronograma para el ciclo de 24 meses a partir del mes de junio año 2023 hasta diciembre del año 2024, se realiza la intervención de los puentes por zonas para el mayor control y avance teniendo en cuenta desplazamientos y rendimientos.

