


## INTERVENCIÓN ACTIVIDAD CLUS, LAVADO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CICLO 2022-2025

Una vez confirmado el acuerdo para el inicio de la actividad CLUS lavado de puentes del municipio de Piedecuesta a partir del mes de diciembre del año 2022 a un ciclo de 3 años, fueron entregados a LIMPIEZA URBANA 2 puentes, los cuales se van a intervenir con cronogramas definidos durante el ciclo que inicia en diciembre del año 2022 hasta junio del 2025

### CATASTRO GENERAL:

hay un puente ubicado en el barrio el refugio exactamente sobre una cañada y otro en el barrio el molino sobre la avenida que comunica a Floridablanca con Piedecuesta como lo demuestra la siguiente imagen:



CRONOGRAMA LAVADO DE PUENTES EN PIEDECUESTA PARA EL AÑO 2023 Y 2024					
ITEM	DIRECCION	AÑO 2023		AÑO 2024	
		PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION	PIMERA INTERVENCION	SEGUNDA INTERVENCION
1	AVENIDA FLORIBLACA-GIRÓN EN EL BARRIO MOLINOS	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024
2	BARRIO REFUGIO	JUNIO-2023	DICIEMBRE-2023	JUNIO-2024	DICIEMBRE-2024

Los dos puentes se van a intervenir cada seis meses iniciando el mes de diciembre del 2022 hasta el mes de junio del año 2025.