

## INTERVENCIÓN ACTIVIDAD CLUS, PODA DE ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, CICLO 2021-2024

Una vez confirmado el acuerdo CLUS en el municipio de Girón para la actividad de poda de árboles, fueron entregados a LIMPIEZA URBANA 246 árboles para ejecutar en un ciclo de 36 meses, dando un promedio cercano a los 7 árboles por mes, por lo que se tomó la decisión de hacer las intervenciones trimestrales (20 o 21 árboles), los anteriores se programaron en polígonos sectorizados como se demuestra a continuación:

### CATASTRO GENERAL:

Ubicados entre el barrio el Palenque, avenida principal Girón-norte y sector de Chimita, como lo demuestra la siguiente imagen:



INTERVENCION POR TRIMESTRES:

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, ÁRBOLES PROGRAMADOS 21:



OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, 20 ÁRBOLES INTERVENIDOS:





**Limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, EJECUTADOS 21 ÁRBOLES:




www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970



ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, 20 ÁRBOLES PROGRAMADOS:



JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, 20 ÁRBOLES A INTERVENIR:





**limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, ÁRBOLES PROGRAMADOS 21:



www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970





**limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, 20 ÁRBOLES PROGRAMADOS:




www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970





**limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, 21 ÁRBOLES PROGRAMADOS:



www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970





**limpieza  
urbana**  
s.a. e.s.p

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, 20 ÁRBOLES A INTERVENIR:



www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970



OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, ÁRBOLES PROGRAMADOS 21:



ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, PROGRAMADOS 21 ÁRBOLES:





limpieza  
urbana

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, 20 ÁRBOLES PROGRAMADOS:



www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970





Limpieza  
urbana

RESUMEN:



PROGRAMACION CICLO COMPLETO (36 MESES) GIRÓN		
TRIMESTRE	AÑO	# ÁRBOLES
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	2021	21
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	2021	20
ENERO, FEBRERO, MARZO	2022	21
ABRIL, MAYO, JUNIO	2022	20
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	2022	20
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	2022	21
ENERO, FEBRERO, MARZO	2023	20
ABRIL, MAYO, JUNIO	2023	21
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	2023	20
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	2023	21
ENERO, FEBRERO, MARZO	2024	21
ABRIL, MAYO, JUNIO	2024	20
<b>TOTAL</b>		<b>246</b>



www.limpiezaurbana.com.co · Cra 19 No 34 -64 Piso 3 · Línea Verde: 607 633 0970





Como es evidente ya se tiene trazado un cronograma para el ciclo de 36 meses a partir del mes de julio del año 2021 hasta junio del año 2024, se realiza la intervención por zonas para el mayor control y avance, teniendo en cuenta desplazamientos y rendimientos.

Solo se podrá intervenir los árboles que se encuentren en el censo arbóreo entregado por la alcaldía, ya que así lo menciona el permiso de poda entregado por la autoridad ambiental CDMB.

Los árboles muertos en pie (secos) se eliminan la mayor cantidad de riesgos posibles, no se pueden realizar actividades de tala.

Las PQR recibidas se evaluarán, cualquier cambio en el cronograma puede afectar la intervención antes expuesta y también se debe tener en cuenta que si se adelantan intervenciones así mismo quedaran en las fechas y ciclos próximos de intervención una vez se termine este (aprox. Cada año por árbol).

Para tener en cuenta y poner en conocimiento los árboles con proximidades a líneas de alta, mediana o baja tensión que expongan riesgos para la cuadrilla deben ser intervenidos por la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER.

